Директор Сергиево-Посадского филиала ООО
"Газпром теплоэнерго МО"

Э.Х.Даминов _____

Дорожная карта работ по засыпке и благоустройству

№ п/п	Филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО"	Место проведения работ	Наличие ограждения и освещения на месте производства работ	План-график (дата) устранения нарушения и проведения обратной засыпки		Вид работ
1	2	3	4	5		6
1	Сергиево-Посадский	Ул.Силина, д.4	да	16.11.2023	Возможно незначительное увеличение сроков в связи с инцидентами на сетях	засыпка
2	Сергиево-Посадский	Ул.Рыбная д.82	да	16.11.2023		восстановление кладкит,засыпка
3	Сергиево-Посадский	Ул.Железнодорожная д.24А	да	16.11.2023		восстановление кладкит,засыпка
4	Сергиево-Посадский	Ул.Попова, д.9 - 13	да	22-23.11.2023		замена участка,монтаж плит,засыпка
5	Сергиево-Посадский	Ул.Мира, д.9	да	21.11.2023		восстановление кладки,монтаж плит,засыпка
6	Сергиево-Посадский	Ул.Юности, д.3	да	21.11.2023		монтаж плит,засыпка
7	Сергиево-Посадский	Ул.Ясная, д.8	да	22.11.2023		монтаж плит,засыпка
8	Сергиево-Посадский	Ул.Свободы д.3	да	24.11.2023		монтаж плит,засыпка
9	Сергиево-Посадский	Ул.Ясная д.3	да	23.11.2023		монтаж плит,засыпка
10	Сергиево-Посадский	Ул.Мира д.11-20	да	20-24.11.2023		замена участка,монтаж плит,засыпка
11	Сергиево-Посадский	Ул.Куликова, д.15	да	27.11.2023		восстановление кладки,монтаж плит,засыпка
12	Сергиево-Посадский	Ул.Куликова д.2/2	да	27-30.11.2023		замена участка,монтаж плит,засыпка
13	Сергиево-Посадский	Ул.Куликова 23/10	да	27-30.11.2023		замена участка,монтаж плит,засыпка
14	Сергиево-Посадский	Пр.Красной Армии д.4	да	23-24.11.2023		замена участка,монтаж плит,засыпка
15	Сергиево-Посадский	Пр.Красной Армии, д.180	да	20-24.11.2023		замена участка,монтаж плит,засыпка
16	Сергиево-Посадский	Ул.Краснофлотская д.2	да	20-24.11.2023		замена участка,монтаж плит,засыпка
17	Сергиево-Посадский	Ул.Краснофлотская д.4	да	20-23.11.2023		монтаж плит,засыпка
18	Сергиево-Посадский	Ул.Стахановская д.4	да	23.11.2023		монтаж плит,засыпка
19	Сергиево-Посадский	Ул.Валовая д.23	да	23.11.2023		засыпка
20	Сергиево-Посадский	Ул.1-я Ударная д.2	да	22-24.11.2023		монтаж плит,засыпка
21	Сергиево-Посадский	Ул.К.Либкнехта д.29/7 ТК	да	27-30.11.2023		восстановление кладки,монтаж плит,засыпка
22	Сергиево-Посадский	Пр.Красной Армии д.210Б	да	25.11.2023		монтаж плит,засыпка
23	Сергиево-Посадский	Ул.Дружбы, д.14 - 16	да	17.11.2023		монтаж плит,засыпка
24	Сергиево-Посадский	Ул.Глинки д.8	да	27.11.2023		монтаж плит,засыпка
25	Сергиево-Посадский	Ул.Дружбы д.13	да	28.11.2023		монтаж плит,засыпка
26	Сергиево-Посадский	Реммаш.Ул.Мира д.14	да	22-24.11.2023		замена участка,монтаж плит,засыпка
27	Сергиево-Посадский	п.Лоза д.6	да	22-24.11.2023		замена участка,монтаж плит,засыпка
28	Сергиево-Посадский	п.Лоза д.14,15,16	да	22-24.11.2023		замена участка,монтаж плит,засыпка

Богачев В.О.