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Изменения существенных условий контракта

	№ п/п
	Номер муниципального контракта/
наименование объекта 
	Дата заключения муниципального контракта
	Новый порядок выплаты аванса по муниципальному контракту 

	1
	№0148200005422000044 «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и проведение работ по капитальному ремонту здания «Детский сад комбинированного вида №8»
	11.03.2022
	1. Выставление счета на выплату аванса: Срок начала исполнения вида 
(Этапа) работ: 0 дней от даты подписания документа- предшественника «Акт о приемке выполненных работ 
(Сметная документация)» 
(Разработка проектно- сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); 
Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 5 рабочих дней от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); 

2. Акт о приемке выполненных работ (сметная документация) 
Копии положительных заключений государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства 
Подписание:  
Подрядчик - 2 рабочих дней от даты окончания исполнения обязательства; 
Заказчик – 2 рабочих дня от даты получения документа. 




