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Приложение 2                                          к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
от 13.09.2024 № 242-РЗ


Изменения существенных условий по Контракту от 27.12.2022  № Р-22/а-2022                          на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178»

	Номер, дата, наименование контракта
	Сумма авансового платежа на дату заключения контракта
	Сумма авансового платежа                    с учетом изменения (уменьшения)

	№ Р-22/а-2022 от 27.12.2022                         на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,                                         г. Краснозаводск,                 ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178
	50%                 от Цены контракта
	625 948 662 (шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка,
в том числе НДС 20%
	43,62%  от Цены контракта
	625 948 662 (шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка,
в том числе НДС 20%

	
	Цена этапа 1
24,32%
	9 534 467 (девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 40 копеек,  в том числе НДС 20%
	Цена этапа 1
24,32%
	9 534 467 (девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 40 копеек,  в том числе НДС 20%

	
	Цена этапа 2
24,32%
	68 758 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 77 копеек, без НДС
	Цена этапа 2
24,32%
	68 758 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 77 копеек, без НДС

	
	Цена этапа 3
50,84%
	616 345 436 (шестьсот шестнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС 20%
	Цена этапа 3
44,17%
	616 345 436 (шестьсот шестнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС 20%










































[bookmark: _GoBack]Приложение 3                                          к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
от____________№___________


Изменения существенных условий по Контракту от 27.12.2022  № Р-22/а-2022                          на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178»

	Номер, дата, наименование контракта
	пункт 4.4.9. Контракта на дату заключения контракта
	пункт 4.4.9. Контракта на дату заключения контракта с учетом изменения 

	№ Р-22/а-2022                               от 27.12.2022                              на «Выполнение работ                и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,                                         г. Краснозаводск,                 ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178
	Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 50% от Цены Контракта – 625 948 662 (шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, открытого в Финуправлении СПГО МО.
Работы, выполненные Подрядчиком, оплачиваются без удержания аванса.                        С 01.01.2024 погашение неизрасходованного аванса производится в порядке удержания 50% от стоимости выполненных работ Подрядчиком и принятых Заказчиком с возможностью удержания аванса Заказчиком до 100% при уведомлении Подрядчика в письменном виде, таким образом, чтобы сумма фактически неотработанного аванса не превышала объём невыполненных обязательств.
	Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 43,62% от Цены Контракта – 625 948 662 (шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, открытого в Финуправлении СПГО МО.
Работы, выполненные Подрядчиком, оплачиваются без удержания аванса.                     С 01.01.2024 погашение неизрасходованного аванса производится в порядке удержания 43,62% от стоимости выполненных работ Подрядчиком и принятых Заказчиком с возможностью удержания аванса Заказчиком до 100% при уведомлении Подрядчика в письменном виде, таким образом, чтобы сумма фактически неотработанного аванса не превышала объём невыполненных обязательств.




Проект представил:
Заместитель директора 							Е.А. Скакунова
МБУ «Развитие»                                                                                        	                    
«____»_____________2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления 					Е.Ю. Юферова
«____»_____________2024г.

Начальник управления экономики						С.Е. Гуркова «____»_____________2024г.

Начальник управления 							М.Н. Аюпов
правового обеспечения							
«____»_____________2024г.



Начальник отдела документооборота 					А.А. Бутырская
организационно–контрольного  управления			            
«____»_____________2024г.



Разослано:
В дело – 3 экз., Цветков П.А. – 3 экз., Юферова Е.Ю. – 1 экз., организационно-контрольное управление (отдел пресс-службы) – 1экз., МБУ «Развитие» - 1 экз.



Постановление подготовлено «____»______________2024 г.

Старший эксперт отдела переселения
из аварийного фонда 
МБУ «Развитие»                                                           	     
А.А. Кипа  
Тел.: 551-03-08

242/рз


242/рз


