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[bookmark: _GoBack]Приложение 1Согласовано:
Заместитель главы городского округа
Ю.В. Гужва _____________________
П.А. Цветков ____________________

к постановлению администрации Сергиево-Посадского городского округа
от _________________ № _____________


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению количества объектов незавершенного строительства

	Учетный номер объекта по ф. 0503190
	Наименование
и учетный номер объекта незавершенного строительства
	Управленческое решение
(снос/   строительство/ приватизация)
	Срок реализации управленческого решения 
(с мм.гг.             по мм.гг.)
	Степень готовности объекта незавершенного строительства (проценты)
	Наименования мероприятий для достижения управленческого решения
	Срок реализации мероприятия 
(с мм.гг.                     по мм.гг.)
	Объем                 финансирования мероприятия,                   в рублях
	Источники финансирования мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Газовая блочно-модульная котельная по адресу: МО, Сергиево-Посадский г.о.,   с. Константиново 929467280000331Е841608100121

	Завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию
	с 01.2026 
по 12.2026
	70%

	Обследование 
(оценка эффективности функционирования котельной, выявление дефектов)

Проектирование
(корректировка технической и рабочей документации)

СМР (реконструкция наружных и внутренних инженерных систем, проведение испытаний и пуско-наладочных работ)

Получение РВ и ввод объекта в эксплуатацию. 

	с   01.2026 
по 02.2026




с   02.2026
по 06.2026




с   06.2026
по 12.2026





12.2026
	По итогам обследования
	Бюджет Сергиево-Посадского городского округа

	2.
	Газовая блочно-модульная котельная по адресу: МО, Сергиево-Посадский г.о., д. Селково 929467280000131J948007100011
	Завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию
	с 01.2026 
по 12.2027
	10%
	
Обследование 
(оценка эффективности функционирования котельной, выявление дефектов)

Принятие решение по сохранении или изменению управленческого решения. Определение целесообразности реконструкции котельной

Проектирование
(разработка технической и рабочей документации)

СМР (реконструкция наружных и внутренних инженерных систем, проведение испытаний и пуско-наладочных работ)

Разработка проекта СЗО

Получение РВ и ввод объекта в эксплуатацию.






	с   01.2026 
по 03.2026






с 03.2026
по 04.2026






с   04.2026
по 10.2026



с   11.2026
по 06.2027





с   07.2027
по 10.2027


с 11.2027
по 12.2027

	По итогам обследования
	Бюджет Сергиево-Посадского городского округа

	3.
	Газовая блочно-модульная котельная по адресу: МО, Сергиево-Посадский г.о., д. Трехселище, 
д. 5/14
929467280000131J948007100021
	Завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию
	с 01.2026 
по 12.2027
	90%
	Обследование 
(оценка эффективности функционирования котельной, выявление дефектов) 

Проектирование
(доработка технической и рабочей документации)

Разработка проекта СЗО 

Получение экспертизы

Получение РВ и ввод объекта в эксплуатацию.

	с   01.2026 
по 03.2026



с   04.2026
по 10.2026



с   11.2026
по 06.2027

с 06.2027 
по 10.2027

с 10.2027
по 12.2027

	




По итогам обследования
	Бюджет Сергиево-Посадского городского округа



