                                                           Приложение 1 к Постановлению главы № 452-ПГ от 25.12.2025 года                                             Приложение 1 к контракту
     от 18.12.2024 (МСК)г. № 55-2024/06-01-15


Сведения об объектах закупки
1. Объекты закупки

Таблица 1.1




 




 











 


	№ п/п

	Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ
	КОЗ2 / КОЗ
	Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом
	Цена единицы, руб *
	Количество
	Единицы измерения
	Размер НДС
	Общая стоимость без НДС, руб.
	Размер НДС, руб.
	Общая стоимость, руб.

	 
1
	 
42.21.22.120 - Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды

	 
31.204.04.10.01.01.008 / 03.24.01.01.02.01.01.01.08

	 
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)» / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)»

	 
132 274 220,00000000000

	 
1,00000000000

	 
Условная единица

	 
20/120

	 
110 228 516,67000000000
	 
22 045 703,33000000000
	 
132 274 220,00


		
	Наименование видов работ
	Наименование файла сметы
	Общая стоимость по смете, руб.

	
	Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации 
	
	3 589 130,75 

	
	     Разработка проектной документации 
	«Смета (разработка проектной документации)»
	 3 589 130,75

	
	Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту) 
	
	128 685 089,25 

	
	     Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 
	
	 128 685 089,25

	
	           Система теплоснабжения
	«Смета (капитальный ремонт участка тепловой сети) (1) (1)»
	 128 685 089,25








	Цена контракта без НДС:
НДС:
Цена контракта с НДС:
	110 228 516,67
22 045 703,33
132 274 220,00







 2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги



Информация о сроке предоставления гарантии: Гарантийный срок на разработку проектно-сметной документации устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев, гарантийный срок качества в отношении строительно-монтажных работ и примененных материалов должен составлять не менее 10 лет с даты подписания акта о приёмке выполненных работ
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию: Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

 
3.    Смета контракта 

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации) 
Наименование файла сметы: Смета (разработка проектной документации)
Таблица 1.2
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
(объем работ)
	Цена на единицу измерения,
руб.
	Цена всего, руб.

	1

	выполнение инженерных изысканий и проектной документации

	Условная единица

	1

	3 589 130,75

	3 589 130,75




Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)»
Вид работ: Система теплоснабжения (Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения) 
Наименование файла сметы: Смета (капитальный ремонт участка тепловой сети) (1) (1)
Таблица 1.3
	Номер строки
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
(объем работ)
	Цена на единицу измерения,
руб.
	Цена всего, руб.

	1

	Демонтажные работы 1 этап

	Условная единица

	1

	5 759 668,03

	5 759 668,03


	2

	Земляные работы и металлические конструкции 1 этап

	Условная единица

	1

	3 196 030,61

	3 196 030,61


	3

	Тепломеханические решения тепловых сетей 1 этап

	Условная единица

	1

	49 311 016,06

	49 311 016,06


	4

	Демонтажные работы 2 этап

	Условная единица

	1

	241 443,3

	241 443,30


	5

	Освоение территории

	Условная единица

	1

	4 599 544,57

	4 599 544,57


	6

	Земляные работы и металлические конструкции 2 этап

	Условная единица

	1

	7 765 773,47

	7 765 773,47


	7

	Тепломеханические решения тепловых сетей 2 этап

	Условная единица

	1

	29 883 395,35

	29 883 395,35


	8

	Крепление опор освещения 2 этап

	Условная единица

	1

	653 653,29

	653 653,29


	9

	Устройство временного уширения дороги

	Условная единица

	1

	2 123 448,64

	2 123 448,64


	10

	Перевозка отходов грунта

	Условная единица

	1

	2 236 350,46

	2 236 350,46


	11

	размещение и утилизация отходов

	Условная единица

	1

	2 429 620,87

	2 429 620,87


	12

	Благоустройство

	Условная единица

	1

	20 485 144,6

	20 485 144,60






                                                                                                             Приложение 2 к Постановлению главы № 452-ПГ от 25.12.2025 года                                             Приложение 2 к контракту
от 18.12.2024 (МСК)г. № 55-2024/06-01-15

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)
1. График выполнения строительно-монтажных работ
1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	5.
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)» (Разработка проектной документации)
  Физический объем работ: согласно смете «Смета (разработка проектной документации)»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 160 дн. от даты заключения контракта;

	11.
	Система теплоснабжения / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)»
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	1. 
	Объект закупки

	1. 
	· Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)» (Система теплоснабжения)
  Физический объем работ: согласно смете «Смета (капитальный ремонт участка тепловой сети) (1) (1)»
            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	1. 
	
Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 180 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 365 дн. от даты заключения контракта;



 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
1.2. Иные обязательства
Таблица 2.2
	№
	Наименование
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	1. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;

	2.
	Передача строительной площадки
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	2. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;

	3.
	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	3. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;

	4.
	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	4. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;

	6.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	5. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: -75 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	7.
	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	6. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);

	8.
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	7. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);
Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);

	9.
	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ
	Разово
	Заказчик
	Подрядчик

	8. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты предоставления документа«Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);
Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты предоставления документа«Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

	10.
	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	9. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ»;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ»;

	12.
	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	10. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 365 дн. от даты заключения контракта;

	13.
	Сдача объекта
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	11. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 365 дн. от даты заключения контракта;

	14.
	Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	12. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	15.
	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	13. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;

	16.
	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	14. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;

	17.
	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	15. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 365 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 365 раб. дн. от даты наступления события;

	18.
	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	16. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 365 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 365 раб. дн. от даты наступления события;

	19.
	Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию
	По событию
	Подрядчик
	Заказчик

	17. 
	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 5 дн. от даты заключения контракта;
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;
Срок окончания исполнения обязательства: 1 дн. от даты наступления события;

	20.
	Выставление счета на оплату аванса _ПИР
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	18. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;

	21.
	Выставление счета на оплату аванса _СМР
	Разово
	Подрядчик
	

	19. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;

	22.
	Выставление аванса СМР 2
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	20. 
	
Срок начала исполнения обязательства: 01.09.2025 (МСК);
Срок окончания исполнения обязательства: 01.10.2025 (МСК);



2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.3

	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик

	Система теплоснабжения / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)»
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик



* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.4
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата выполненных работ по проектированию
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

	2.
	Оплата выполненных работ по капитальному ремонту
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Система теплоснабжения / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)»);

	3.
	Авансовый платёж №01 (5 % Цены этапа_ПИР)
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	223 124,13 руб. 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 5%» (Выставление счета на оплату аванса _ПИР);

	4.
	Авансовый платёж №02 (5 % Цены этапа_СМР)
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	4 304 195,87 руб. 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 5%» (Выставление счета на оплату аванса _СМР);

	5.
	Авансовый платёж №03
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки ** 
	27 163 920,00 руб. 

	1. 
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 31,56%» (Выставление аванса СМР 2);



* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта  не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 
 *** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

 
3.2. Размер аванса
Размер аванса от цены контракта: 23,96 % (31 691 240,00 руб.).
Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4.  Место выполнения работ
Таблица 2.5
	Получатель
	Место выполнения работ 

	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5




5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1.  Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
	Дата начала исполнения контракта

	С даты заключения контракта

	Дата окончания исполнения контракта

	08.01.2026 (МСК)


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов
Таблица 2. 7 
	№ этапа
	Наименование обязательства
	Начало этапа
	Срок окончания этапа
	Цена этапа
	% аванса от цены этапа
	Размер аванса, руб.

	1
	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	0 дн. от даты заключения контракта

	23.06.2025 (МСК)

	3 589 130,75

	6,22% 

	 223 124,13

	2
	Система теплоснабжения / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)»
	0 дн. от даты заключения контракта

	08.01.2026 (МСК)

	128 685 089,25

	24,45% 

	 31 468 115,87



 

6. Обеспечение исполнения контракта

	Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК
	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.

	35  
	31 691 240,00 
	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
	
	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03232643467280004801
Корреспондентский/банковский счёт:  40102810845370000004
Лицевой счёт: 05000000011

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»

	30



                          Приложение 3 к Постановлению главы № 452-ПГ от 25.12.2025 года Приложение 3 к контракту
от 18.12.2024 (МСК)г. № 55-2024/06-01-15

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта 
1. Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств
Таблица 3.1
	Обязательство по контракту
	Наименование документа
	Способ предоставления документа
	Действие сторон
	Срок направления и подписания документов
	Ответственная сторона

	Авансовый платёж №01 (5 % Цены этапа_ПИР)
	Платежное поручение 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Авансовый платёж №02 (5 % Цены этапа_СМР)
	Платежное поручение 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Авансовый платёж №03
	Платежное поручение 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Выставление аванса СМР 2
	Счёт на оплату аванса 31,56% 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Выставление счета на оплату аванса _ПИР
	Счёт на оплату аванса 5% 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Выставление счета на оплату аванса _СМР
	Счёт на оплату аванса 5% 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Формирование и направление
	10 дн. от плановой даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Государственная экспертиза проектно-сметной документации
	Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте
	Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	3 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию
	Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	Решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию или ее отсутствии и задание на проектирование (в случае принятия решения о внесении изменений) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию"
	Заказчик

	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу
	Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу
	Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Оплата выполненных работ по капитальному ремонту
	Платёжное поручение с отметкой банка 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Оплата выполненных работ по проектированию
	Платёжное поручение с отметкой банка 
	Размещается в ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта
	Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача строительной площадки
	Акт приема-передачи строительной площадки 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	
	
	
	Подписание
	0 дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта
	Акт приема-передачи документации по исполнению контракта 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Заказчик

	
	
	
	Подписание
	0 дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Отчет о выполнении обязательства 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте
	Акт о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	0 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Акт о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Предоставление обеспечения гарантийных обязательств
	Обеспечение гарантийных обязательств 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ **
	Подписание
	22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект графика выполнения строительно-монтажных работ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *
	Посредством ПИК ЕАСУЗ ***
	Подписание
	22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	5 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Сдача объекта
	Акт приёмки объекта капитального строительства 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Исполнительная документация 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Отчет о привлеченных субподрядчиках 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	25 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	-7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	0 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Система теплоснабжения / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)»
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ **
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект производства работ 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	-10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Подписание
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *
	Посредством ПИК ЕАСУЗ ***
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подрядчик

	
	
	
	Согласование (без подписания)
	20 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ
	Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию 
	Посредством ПИК ЕАСУЗ 
	Подписание
	5 раб. дн. от плановой даты начала исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик




	* Предоставляется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС

	** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

	*** Подрядчик формирует документ с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н подписывает документ в единой информационной системе в сфере закупок



2. Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств
Отсутствуют


3. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.3
	Наименование обязательства
	Порядок проведения экспертизы
	Документ, оформляемый по результатам экспертизы
	Срок проведения экспертизы и оформления результатов

	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	Силами заказчика
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика
	5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"


	Система теплоснабжения / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)»
	Силами заказчика
	Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика
	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"




4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи
1

1		Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:333241-24

