



**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.10.2023 № 248-РЗ

— Об изменении существенных
условий муниципального контракта
от 03.09.2022 № Р-08/а-2022

В соответствии со статьей 96, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Сергиево-Посадского городского округа Московской области», учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС» от 02.10.2023 № 2958, согласование Министерства строительного комплекса Московской области от 26.10.2023 № 21Исх-8242:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия по муниципальному контракту от 03.09.2022 № Р-08/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9» (далее – Контракт) в части изменения (увеличения) размера авансового платежа до 70 % от стоимости строительно-монтажных работ, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Развитие» Сергиево-Посадского городского округа Московской области (Костяев Н.Ю.) обеспечить заключение дополнительного соглашения к Контракту в соответствии с п. 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу пресс-службы организационно-контрольного управления администрации городского округа обеспечить размещение настоящего распоряжения в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: sergiev-reg.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
городского округа

Копия верна, подлинный документ находится в администрации Сергиево-Посадского
городского округа

Начальник отдела документооборота



А.А. Горбунов

А.А. Бутырская



Приложение
к распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 27.10.2023 № 248-РЗ

Изменения существенных условий муниципального контракта
от 03.09.2022 № Р-08/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг,
связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий,
подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой
рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,
г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9»

Номер, дата, наименование муниципального контракта	Сумма авансового платежа на дату заключения муниципального контракта		Сумма авансового платежа с учетом изменения (увеличения)	
	№ Р-08/а-2022 от 03.09.2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9»	50% от стоимости строительно -монтажных работ	83 261 246 (восемьдесят три миллиона двести шестьдесят одна тысяча двести сорок шесть) рублей 76 копеек, в том числе НДС 20%	70% от стоимости строительно -монтажных работ