



Приложение  
к распоряжению администрации  
Сергиево-Посадского городского  
округа  
от 28.03.2024 № 76-РЗ

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»

Номер, дата, наименование контракта	Сумма авансового платежа на дату заключения контракта		Сумма авансового платежа с учетом изменения (увеличения)	
	Р-11/а-2022 от 26.09.2023 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»	44,72% от Цены контракта	596 339 547 (пятьсот девяносто шесть миллионов триста тридцать девять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 35 копеек, в том числе НДС 20%	70% от Цены контракта
	Цена этапа 1 44,72%	13 353 596 (тринадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 58 копеек, в том числе НДС 20%	Цена этапа 1 44,72	13 353 596 (тринадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 58 копеек, в том числе НДС 20%
	Цена этапа 2 44,72%	582 985 950 (пятьсот восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 77 копеек, в том числе НДС 20%	Цена этапа 2 70,58%	920 195 523 (девятьсот двадцать миллионов сто девяносто пять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 90 копеек, в том числе НДС 20%