



Приложение 2

К распоряжению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 25.04.2024 № 111-РЗ

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»

Номер, дата, наименование контракта	Сумма авансового платежа		Сумма авансового платежа с учетом изменения	
	Р-11/а-2022 от 26.09.2023 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»	50% от Цены контракта	666 820 800 (шестьсот шестьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч восемьсот) рублей 34 копейки, в том числе НДС 20%	50,02% от Цены контракта
Цена этапа 1 44,72%		13 353 596 (тринадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 58 копеек, в том числе НДС 20%	Цена этапа 1 44,72	13 353 596 (тринадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 58 копеек, в том числе НДС 20%
Цена этапа 2 50,12%		653 467 203 (шестьсот пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч двести три) рубля 76 копеек, в том числе НДС 20%	Цена этапа 2 50,14%	653 467 203 (шестьсот пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч двести три) рубля 76 копеек, в том числе НДС 20%