



Приложение 2
 к распоряжению администрации
 Сергиево-Посадского городского
 округа
 от 11.07.2024 № 183-РЗ

Изменение существенных условий по Контракту от 29.09.2022 № Р-12/а-2022
 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»

Номер, дата, наименование контракта	Сумма авансового платежа на дату заключения контракта		Сумма авансового платежа с учетом изменения (уменьшения)	
	от 29.09.2022 № Р-12/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»	50% от Цены контракта	455 553 533 (четыреста пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать три) рубля 32 копейки, в том числе НДС 20%	45% от Цены контракта
	Цена этапа 1 31,53%	7 670 153 (семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят три) рубля 96 копеек, в том числе НДС 20%	Цена этапа 1 31,53%	7 670 153 (семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят три) рубля 96 копеек, в том числе НДС 20%
	Цена этапа 2 50,51%	447 883 379 (четыреста сорок семь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят девять) рублей 36 копеек, в том числе НДС 20%	Цена этапа 2 45,33%	447 883 379 (четыреста сорок семь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят девять) рублей 36 копеек, в том числе НДС 20%