



Приложение 3  
к распоряжению администрации  
Сergieво-Посадского городского  
округа  
от 13.09.2024 № 242-РЗ

Изменения существенных условий по Контракту от 27.12.2022 № Р-22/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многokвартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178»

Номер, дата, наименование контракта	пункт 4.4.9. Контракта на дату заключения контракта	пункт 4.4.9. Контракта на дату заключения контракта с учетом изменения
№ Р-22/а-2022 от 27.12.2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многokвартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178	Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 50% от Цены Контракта – 625 948 662 (шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, открытого в Финуправлении СПГО МО. Работы, выполненные Подрядчиком, оплачиваются без удержания аванса. С 01.01.2024 погашение неизрасходованного аванса производится в порядке удержания 50% от стоимости выполненных работ Подрядчиком и принятых Заказчиком с возможностью удержания аванса Заказчиком до 100% при уведомлении Подрядчика в письменном виде, таким образом, чтобы сумма фактически неотработанного аванса не превышала объем невыполненных обязательств.	Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 43,62% от Цены Контракта – 625 948 662 (шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, открытого в Финуправлении СПГО МО. Работы, выполненные Подрядчиком, оплачиваются без удержания аванса. С 01.01.2024 погашение неизрасходованного аванса производится в порядке удержания 43,62% от стоимости выполненных работ Подрядчиком и принятых Заказчиком с возможностью удержания аванса Заказчиком до 100% при уведомлении Подрядчика в письменном виде, таким образом, чтобы сумма фактически неотработанного аванса не превышала объем невыполненных обязательств.