



Приложение 19
к постановлению администрации
Сergieво-Посадского городского
округа
от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 16.12.2024
№ 1261/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 16.12.2024 № 1261/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	375 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	470 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 465 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 20
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 12.12.2024 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 16.12.2024
№ 1257/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 16.12.2024 № 1257/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	373 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	470 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 465 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 21

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 17.12.2024 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 17.12.2024
№ 1262/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 17.12.2024 № 1262/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	373 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	469 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 464 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 22
к постановлению администрации
Сergieво-Посадского городского
округа
от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 16.12.2024
№ 1258/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 16.12.2024 № 1258/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	373 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	470 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 465 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 23

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 12.12.2025 № 4227-17А

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 16.12.2024
№ 1259/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 16.12.2024 № 1259/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	373 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	470 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 465 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 24

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий муниципального контракта от 16.12.2024
№ 1263/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 16.12.2024 № 1263/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	368 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	470 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 360 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 465 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 25

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 17.12.2024
№ 1264/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 17.12.2024 № 1264/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	368 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	469 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 464 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 26

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 20.12.2024 № 1265/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 20.12.2024 № 1265/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	368 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	466 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 461 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 27
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 17.12.2024
№ 1266/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 17.12.2024 № 1266/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	368 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	469 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 365 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 464 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 28

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 28.12.2024 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 28.12.2024
№ 1274/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 28.12.2024 № 1274/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	368 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	458 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 361 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 453 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 29

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 12.12.2025 № 4227-17А

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 13.01.2025
№ 1275/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 13.01.2025 № 1275/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	355 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	442 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 350 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 437 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 30
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 22.12.2025 № 4227-17А

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 13.01.2025
№ 1282/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 13.01.2025 № 1282/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	355 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	442 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 350 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 437 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 31

к постановлению администрации
Сergieво-Посадского городского
округа

от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 13.01.2025
№ 1276/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 13.01.2025 № 1276/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	355 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	442 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 350 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 437 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 32

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 22.12.2025 № 4227-17А

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 13.01.2025
№ 1283/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 13.01.2025 № 1283/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	355 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	442 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 350 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 437 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 33

к постановлению администрации
Сergieво-Посадского городского
округа

от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 13.01.2025
№ 1277/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 13.01.2025 № 1277/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	355 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	442 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 350 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 437 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 34

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 22.12.2025 № 4227 - ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 13.01.2025
№ 1278/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 13.01.2025 № 1278/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	355 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	442 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 350 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 437 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 35
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 13.01.2025
№ 1279/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 13.01.2025 № 1279/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	355 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	442 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 350 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 437 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 36

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 12.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 13.01.2025
№ 1280/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 13.01.2025 № 1280/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	355 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	442 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 350 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 437 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков