



Приложение 1
к постановлению администрации
Сergieво-Посадского городского
округа
от 22.12.2025 № 4227-17А

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 20.11.2024 № 1134/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
от 20.11.2024 № 1134/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
	Срок окончания исполнения контракта	395 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	496 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 390 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 490 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 2

к постановлению администрации
Сergieво-Посадского городского
округа


от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 25.11.2024
№ 1146/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 25.11.2024 № 1146/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	395 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	491 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 387 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 486 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 3
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 12.12.2025 № 4227-17А

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 20.11.2024 № 1135/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 20.11.2024 № 1135/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	395 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	496 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 390 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 491 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 4
к постановлению администрации
Сergieво-Посадского городского
округа
от 22.12.2025 № 4227-17А

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 20.11.2024
№ 1133/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 20.11.2024 № 1133/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	395 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	496 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 390 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 491 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 5
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 20.12.2025 № 4227-17А

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 20.11.2024 № 1132/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 20.11.2024 № 1132/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	395 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	496 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 390 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 491 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 6

на постановление администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 22.11.2024 № 1143/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 22.11.2024 № 1143/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	395 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	494 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 390 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 489 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 7
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 22.11.2024 № 1144/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 22.11.2024 № 1144/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	395 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	494 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 390 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 489 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 8
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 22.12.2025 № 4227-17А

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 22.11.2024
№ 1145/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 22.11.2024 № 1145/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	395 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	494 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 390 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 489 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 9

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 12.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 20.11.2024 № 1140/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 20.11.2024 № 1140/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	395 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	496 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 390 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 491 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 10

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 16.12.2024
№ 1252/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 16.12.2024 № 1252/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	375 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	470 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 465 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 11
к постановлению администрации
Сergieво-Посадского городского
округа
от 22.12.2025 № 4227-17А

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 16.12.2024
№ 1254/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 16.12.2024 № 1254/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	375 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	470 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 465 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 12
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 22.12.2025 № 4227-17А

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 16.12.2024
№ 1255/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 16.12.2024 № 1255/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	375 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	470 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 465 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 13
к постановлению администрации
Сergieво-Посадского городского
округа
от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 13.12.2024
№ 1248/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 13.12.2024 № 1248/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	375 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	473 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 468 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 14

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 16.12.2024
№ 1256/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 16.12.2024 № 1256/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	375 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	470 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 465 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 15
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 13.12.2024
№ 1251/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 13.12.2024 № 1251/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	375 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	473 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 364 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 468 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 16
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа
от 12.12.2025 № 4227-17А

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 13.12.2024 № 1249/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 13.12.2024 № 1249/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	375 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	473 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 468 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 17

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 16.12.2024
№ 1253/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 16.12.2024 № 1253/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	375 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	470 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 465 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков



Приложение 18

К постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского
округа

от 22.12.2025 № 4227-ПА

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 16.12.2024
№ 1250/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево-Посадского
городского округа в собственность муниципального образования в рамках
государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного
жилого фонда»

Номер, дата, наименование контракта	Срок исполнения контракта на дату заключения контракта		Срок исполнения контракта с учетом изменения	
	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта	Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
от 16.12.2024 № 1250/2024-МК «Приобретение жилого помещения на территории Сергиево- Посадского городского округа в собственность муниципального образования в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»	Срок окончания исполнения контракта	375 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания исполнения контракта	470 дн. от даты заключения контракта
	Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта		Срок исполнения обязательства с учетом изменения	
	Передача объекта Продавцом		Передача объекта Продавцом	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта		Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта	
	Срок окончания исполнения обязательства: 368 дн. от даты заключения контракта		Срок окончания исполнения обязательства: 465 дн. от даты заключения контракта	

Заместитель главы городского округа

П.А. Цветков