

График остановки котельных
 для проведения ПНР и подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г.



Утверждаю
 Заместитель Главы администрации
 Сергеево-Посадского муниципального района
 М.С. Бутеров

№п/п	Наименование котельной	Май 2019г.	Июнь 2019г.	Июль 2019г.	Август 2019г.
МУП "Районные коммунальные системы"					
<i>РЭУ Васильевское</i>					
1	Котельная Мостовик		с 03.06. по 16.06.		
2	Котельная Васильевское		с 17.06. по 30.06.		
3	Котельная Лазарево (электрокотлы - система ГВС отсутствует)		с 26.04. до начала отопительного сезона		
<i>РЭУ Шеметовское</i>					
4	Константиново ПМК		с 01.07. по 14.07.		
5	Константиново (школа) - система ГВС отсутствует		с 26.04. до начала отопительного сезона		
6	Кузьмино		с 15.07. по 28.07.		
7	Самотовино		с 03.06. по 16.06.		
8	Закубежье		с 03.06. по 16.06.		
9	Марьино		с 17.07. по 30.07.		
10	Шабурново		с 08.07. по 21.07.		
11	Сырнево - система ГВС отсутствует		с 26.04. до начала отопительного сезона		
12	Башенка		с 29.07. по 11.08.		
13	мкр.Новый		с 08.07. по 21.07.		
<i>РЭУ Лозовское</i>					
14	Котельная Лоза		с 03.06. по 16.06.		
15	Котельная Лоза д. №18-А (электрокотлы - система ГВС отсутствует)		с 26.04. до начала отопительного сезона		
16	Котельная Зубцово		с 01.07. по 14.07.		

17	Котельная Ситники			с 03.06. по 16.06.	
18	Котельная Здравница			с 17.06. по 30.06.	
19	Котельная Заречный			с 03.06. по 16.06.	
		<i>РЭУ Селковское</i>			
20	Селково			с 01.07. по 14.07.	
21	Федорцово			с 13.06. по 26.06.	
22	Торгашино			с 01.07. по 14.07.	
23	Трёхселище			с 03.06. по 16.06.	
		<i>РЭУ Березняковское</i>			
20	Березняки			с 10.06. по 23.06.	
21	Бужаниново			с 03.06. по 16.06.	
22	Сватково			с 17.06. по 30.06.	
23	Путьтино			с 03.06. по 16.06.	

ЗАО "СТРОЙГРУППА-СП"

24	р.п. Богородское			с 03.06. по 17.06.	
25	Муханово - система ГВС отсутствует			с 01.05. до начала отопительного сезона	

МУП "Теплосеть"

1	Рабочий поселок			с 15.07. по 29.07.	
2	Клементьевская		с 27.05. по 10.06.		
3	Квартал «В»			с 24.06. по 08.07.	
4	Дом Быта				с 05.08. по 19.08.
5	ПМК			с 17.06. по 01.07.	
6	1-ая горбольница			с 15.07. по 29.07.	
7	Школа-интернат			с 08.07. по 22.07.	
8	Лесхоз			с 15.07. по 29.07.	
9	Мишутино			с 17.06. по 01.07.	
10	Поселок «Ферма»		с 13.05. по 27.05.		
11	«Углич»			с 01.07. по 15.07.	
12	«Конкурный»				с 05.08. по 19.08.
13	Крышная котельная Новоугличское шоссе д.58			с 03.06. по 17.06.	
14	Крышная котельная Новоугличское шоссе д.60			с 03.06. по 17.06.	

15	Семхоз (Школа №23) - система ГВС отсутствует		с 26.04. до начала отопительного сезона
16	Трикогажская фабрика - система ГВС отсутствует		с 26.04. до начала отопительного сезона
17	Очистные сооружения - система ГВС отсутствует		с 26.04. до начала отопительного сезона
18	Котельная д.Бубяково - система ГВС отсутствует		с 26.04. до начала отопительного сезона
19	Котельная Наугольное - система ГВС отсутствует		с 26.04. до начала отопительного сезона
20	Котельная ул.Садовая - система ГВС отсутствует		с 26.04. до начала отопительного сезона
21	УКХ - система ГВС отсутствует		с 26.04. до начала отопительного сезона

МУП "Сергиево-Посадские тепловые сети"

1	Котельная "Прицерад"		с 15.07. по 28.07.	
2	Котельная "мкрн Скобяной"			с 05.08. по 18.08.
3	Котельная "МК Скобяное шоссе д.д. 6, 6-А"		с 17.06. по 30.06.	
4	Котельная "БМК пос. Лакокракка"		с 01.07. по 15.07.	

Котельные города Сергиев Посад

	Котельная АО "СТЭК"		с 01.07. по 16.07.	
	Котельная ОАО "НИИРГТ"		с 17.06. по 30.06.	
	Котельные "Молокозавод" "ВНИИИД" ООО "ИК "ЭС"		Не останавливаются	
	Котельная АО "ФНПЦ "НИИПХ"		с 08.07. по 18.07.	
	Котельная "Санаторий "Загорские дали"		Не останавливаются	
	Котельная "Автоколонна №1791"			с 05.08. по 19.08.
	Котельная Сергиев-Посад-6 ФГБУ "ПРЖКУ"		с 18.07. по 31.07.	
	Котельные крышные ООО "Акведук"		с 20.07. по 04.08	
	Котельные крышные ООО "Еврообеспечстрой-Сервис"		Не останавливаются	
	Троице-Сергиева Лавра - система ГВС отсутствует		с 10.05. до начала отопительного сезона	

ООО "Энергоресурс"

1	р. п. Скоропусковский		с 01.07. по 15.07.	
2	в/г Сергиев Посад-14		с 01.07. по 15.07.	

МУП "ККК"

1	Котельная №3		с 29.05. по 11.06.	
2	Котельная д. Семёново		с 29.05. по 11.06.	

ООО "Контур-ресурс"

1	Котельная Реммаш		с 08.07. по 21.07.	
---	------------------	--	--------------------	--

		ФКП "НИЦ РКГ"			
1	Котельная ФКП "НИЦ РКГ"		с 01.07. по 14.07.		
		АО "ЦНИИСМ"			
1	Котельная АО "ЦНИИСМ"	с 25.06. по 09.07.			
		МУП "Ресурс"			
1	Котельная №1 (ул. Калининна)				с 05.08. по 19.08.
2	Котельная №2 (ул. Домоусова)				с 05.08. по 19.08.
3	Котельная №3 (д.Жучки, школа-интернат)				с 05.08. по 19.08.
4	Котельная №4 (ул.2-ая Рабочая)				с 12.08. по 26.08.
5	Котельная №5 (Сельхозтехникум) - система ГВС отсутствует			с 26.04. до начала отопительного сезона	
6	Котельная №6 (э/к "Южный")				с 12.08. по 26.08.
7	Котельная №7 (Жучки-1)				с 12.08. по 26.08.
8	Котельная №8 (Очистные сооружения) - система ГВС отсутствует			с 26.04. до начала отопительного сезона	
9	Котельная №9 (ОРГЭС)				с 09.09. по 23.09.
10	Котельная №11 (пос. Теплоизолит)				с 12.08. по 26.08.
11	Котельная №12 (э/к"Горбуновская фабрика")				с 13.08. по 27.08.
12	Котельная №14 (пос.Север) - система ГВС отсутствует			с 26.04. до начала отопительного сезона	
13	Топочная дер.Репихово (55км,ж/д №13,у клуба) - система ГВС отсутствует			с 26.04. до начала отопительного сезона	
14	Топочная дер.Морозово - система ГВС отсутствует			с 26.04. до начала отопительного сезона	
15	Котельная №19 (Жепиково) - система ГВС отсутствует			с 26.04. до начала отопительного сезона	
16	Котельная №21 (ул 1-ая Хотьковская) - система ГВС отсутствует			с 26.04. до начала отопительного сезона	

Исп. М.В. Сахно

551-50-49