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Приложение                                          к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа
от 28.11.2022 №1710-ПА



Внесение изменений в п.4.4.9 Контракта от 29.09.2022 № Р-12/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»

	До изменения размера авансового платежа
	После изменения размера авансового платежа

	35,260926524% 
от Цены Контракта
	202 592 283(двести два миллиона пятьсот девяносто две тысячи двести восемьдесят три) рубля 15 копеек, в том числе НДС 20%
	44,943856961%
от Цены Контракта
	258 225 732 (двести пятьдесят восемь миллионов двести двадцать пять тысяч семьсот тридцать два) рубля 93 копейки, в том числе НДС 20%
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